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«Die Zukunft ist offen. Sie hängt von uns ab – von uns allen» 
KARL POPPER - Wissenschafts- und Sozialphilosoph  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Jahr 2019 entschied sich der Gemeinderat, den Spielplatz beim Schulareal Sempach Station in 
einem partizipativen Prozess zu erneuern. Darauf konnten sich interessierte Personen aus der 
Gemeinde melden und in einer Arbeitsgruppe ein Projekt erarbeiten, welches im Jahr 2020 budgetiert 

wurde.  

In den laufenden Prozess sind 
die Kinder, Eltern, 
Nachbarschaft und 
Lehrpersonen involviert. 
Vielfältige Inputs sollten zu 
einem einzigartigen Ergebnis 
führen, dass wertschöpfend und 
nachhaltig für den Ortsteil 
Sempach Station ist. Die Werte 
Ökologie, Pädagogik, Spiel und 
Kreativität münden in einer Art 
Gegenentwurf zu 
herkömmlichen Spielplätzen. Es 
entstand ein Spiel-, Lern- und 
Begegnungsort für Jung und Alt. 

Mit diesem Projekt hat die Gemeinde Neuenkirch teilweise auch neue innovative Wege beschritten 
und einen wegweisenden Meilenstein in Sachen Partizipation und Begegnungsorte in der Gemeinde 
gelegt. Durch dieses Projekt entsteht ein echter Mehrwert für die Kinder, alle Bewohner:innen, Jung 
und Alt aber auch für die Region. Begegnen, Lernen und Spielen innerhalb der Siedlung gewinnt 
neuen Raum. Sorgfältig ausgewählte, einheimische Pflanzen sorgen für eine naturnahe Atmosphäre.  

Der nachfolgende Bericht enthält viele Details und Erfahrungen zu den Themen Pädagogik, Ökologie, 
Nachhaltigkeit und auch ganz konzeptionelle Dinge zu Finanzen und Umsetzung. Er soll allen 
Gemeinden, Bauer:innen, Mitwirkenden und weiteren Involvierten in ähnlichen Projekten Inspiration 
und Sicherheit geben. 

Eine Umfrage im Mai 2022, nach der Eröffnung, zeigte auf, welche Teile und Prozesse beim Spielplatz 
am meisten in Erinnerung bleiben. Es sind das Trampolin zum Springen und Hüpfen sowie die 
natürlichen Elemente wie Pflanzen, Bäume und Sträucher. Auch bei den Prozessfragen, war die 
Bepflanzung des Spielplatzes das grosse Highlight. Details zu den Umfrageergebnissen und zum 
Projekt sind auf den folgenden Seiten inklusive in den Anhängen zu finden. 

 

Wir wünschen eine spannende Lektüre.  

Abbildung 1: An der Eröffnung des neuen Platzes 

Abbildung 2: Umfrageergebnisse, was am besten sei 



 Abschlussbericht 
Begegnungsplatz Sempach Station 

Ein Ort zum Spielen und Lernen, 16. Januar 2023 
 

Seite 5 von 22 

GESAMTPROJEKTRAHMEN 

Ausgangslage 

Die Lage von Sempach Station ist ideal für ein innovatives und generationsübergreifendes Projekt. 
Das Schulareal ist das versteckte Herz oder das Zentrum des Ortsteils. Unmittelbar daneben grenzt 
ein grosses Fussball- und Basketballfeld an verschiedene sich verändernde Siedlungsgebiete. In den 
letzten zwei Jahren wurden auf dem Schulhausareal bereits öffentliche Toiletten sowie ein 
Defibrillator-Standort realisiert.1 

Bereits eine Erhebung im Jahr 2019 im Zusammenhang mit dem Unicef-Label-Prozess 
«Kinderfreundliche Gemeinde» zeigte, dass sich die Kinder und Jugendlichen in Sempach Station 
mehr Natur und Begegnungsorte wünschen. Der Spielplatz selbst wurde als «alt und wackelig» 
beschrieben. 

Leitziele 

Das ganze Projekt wurde in vertiefter Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe und Kerngruppe 
erarbeitet. Es gab mehrfach konzeptionelle Anpassungen und Veränderungen. Die wichtigsten 
Leitziele, welche sich etabliert haben, waren; 

- Es werden viele verschiedene Mitwirkungs-Methoden verwendet (siehe Partizipation) 
- Der Ökologie wird ein hoher Wert zugemessen (siehe Ökologie) 
- Aufgrund der Nähe zur Schule, soll der Platz auch als Aussenschulzimmer dienen (siehe 

Pädagogik) 

Im Mittelpunkt der Überlegungen stand der gemeinsame Wunsch, einen verbindenden und 
ausstrahlenden Ort zu schaffen. Es sollte ein naturnaher, ökologisch wertvoller Platz entstehen, der 
zum lebendigen Miteinander und zum Spielen, Lernen und Bewegen anregt. Somit waren soziale, 
pädagogische, aber auch ökologische Aspekte wegweisend. 

Zeitlicher Überblick 

Initiierung 
Auf Anfrage des Ortsvereins Sempach Station im Jahr 2018 hat der Gemeinderat entschieden, den 
Spiel- und Pausenplatz in Sempach Station zu erneuern. Anfangs 2019 fiel der Folgeentscheid, den 
Prozess unter Miteinbezug der Bevölkerung zu gestalten. Die erste Veranstaltung war ein «runder 
Tisch» im Juni 2019 mit verschiedenen Personen, welche gemeinsam Chancen, Risiken, Stärken 
sowie Schwächen eines Spielortes in Sempach Station formulierten. Dieselben Personen wurden zu 
einer Arbeitsgruppe formiert und vom Gemeinderat eingesetzt. 

Ergänzt um eine Vertretung der Schule sowie mit Unterstützung durch ein Planungsbüro aus der 
Region fand Ende 2019 eine erste Ideenfindung sowie Analyse statt. Diese diente, im Budgetprozess 
für das Jahr 2020 einen entsprechenden Beitrag einzusetzen. Budgetiert im Jahr 2020 wurden Brutto 
Fr. 110'000.- bei angenommenen Fördergeldern von Fr. 15'000.-. 

Bereits im Herbst 2019 durften Schulkinder ihre Kreativität mit eigenen Zeichnungen unter Beweis 
stellen. Schon damals war geplant, dass die Schulkinder bei der Realisierung der Projektideen so weit 
möglich einbezogen werden. Der Einbezug von Kindern, Schule sowie Bevölkerung soll sowohl 
Identifikation als auch die Zielgruppengerechtigkeit des neuen Platzes fördern. 

 

1 Einige Eigenschaften, die hier genannt sind, gelten ideal für förderwürdige Begegnungsplätze. 
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Das vorgesehene gesamte Projekt sollte bereits dann künstlerische, ästhetische, ökologische sowie 
soziologische Aspekte vereinen und einen Gegenentwurf zu den herkömmlichen Spiel- und 
Pausenplätzen werden. 

Konzept 
Nachdem erste Ideen vom Spielplatzplaner vorgelegt wurden, bildete sich ein Kernteam aus der 
Arbeitsgruppe, welches ein Konzept entwickelte, um bestimmte Eigenschaften und Themen spezifisch 
zu gewichten. Verschiedene Themenspielplätze wurden begutachtet und es wurde recherchiert, was 
ein Begegnung- und Spielplatz heute ausmacht. Die Themen Pädagogik, Ökologie, Partizipation und 
Nachhaltigkeit wurden erstmals relevant. 

Ein Teil des Konzepts beinhaltete die gesamtheitliche Betrachtung des Schulortes Sempach Station. 
Das heisst, nicht nur der neu zu gestaltende Platz wurde beschrieben, sondern auch andere Plätze 
rund um das Schulhaus. Beispielsweise das Thema Kultur, Kunst oder ‘Leseecke’. Das Ergebnis 
dazu, ein 20-seitiges Konzept mit Visionen und ersten Ideen ist angehängt. 

Dieses Ergebnis diente als Grundlage für die weitere Vertiefung, Geldgenerierung und 
Konkretisierung des Projektes. Das Konzept ist ein Ergebnis der damaligen Kerngruppe bestehend 
aus Monika Wey, Rahel Indermaur, Urs Strähl und Benjamin Emmenegger. 

Baugesuch und Einsprache 
Die Konkretisierung des Projektes, insbesondere Planer:innen und Unternehmen zu finden, welche 
unsere Vision realisieren können, stellte sich als eine grosse Herausforderung dar. Verschiedene 
Unternehmer wurden besucht und Gespräche fanden statt. Parallel dazu wurde ein erstes Baugesuch 
eingereicht und die Finanzierung geklärt. 

Im Sommer 2020 wurde das Baugesuch aufgrund der im Konzept skizzierten Ideen schliesslich 
eingereicht. In einem Einsprache-Prozess mit zwei Parteien wurde über die Vor- und Nachteile von 
Bäumen, deren Schatten und weiteren Auswirkungen 
diskutiert, was ebenfalls mit den Kindern thematisiert 
wurde. Die Einsprache konnte schliesslich 
einvernehmlich erledigt werden. So wurde im Dezember 
dann schliesslich die Baubewilligung für den Platz nach 
dem ersten Konzept ausgestellt. Trotz Corona haben wir 
uns stark damit auseinandergesetzt, wie man die Kinder 
in das Vorhaben integrieren kann. Mehr zum 
Partizipationsprozess mit den Kindern und weiteren 
Beteiligten steht im entsprechenden Kapitel. 

Finanzierungsphase und Volksabstimmung 
Bereits aus den ersten Kostenschätzungen sowie aus den Gesprächen mit den Unternehmen wurde 
klar, dass die Bruttokosten von Fr. 110'000.- für das Konzept zu knapp gerechnet sind. Deshalb 
wurden Parallel-Unterstützungsgesuche an verschiedene Förderstellen und auch Unternehmen 
gestellt. Wir waren jedoch zuversichtlich, dass unser Konzept und unsere Vision bei Dritten Anklang 
finden. Deshalb haben wir ein Gesuch-Dossier vorbereitet und Stiftungen in der Schweiz gesucht, 
welche Projekte, wie unseres, fördern würden. 

Stiftungen und Fördergelder zu finden, ist eine aufwändige Angelegenheit. Jede Eingabe bedarf der 
genauen Kenntnis, was gefördert wird sowie einer Planung, was davon in unserem Projekt umsetzbar 
ist. Wir haben eine lange Liste an Förderorganisationen erstellt und mit vielen Stiftungen Kontakt 
gehabt. Über 50 Anfragen und Gesuche wurden gestellt. 

Neben Anfragen an offizielle Förderstellen haben wir auch private Unternehmungen aus der Region 
angefragt. Einige Gesuche davon waren sehr erfolgreich. 

Abbildung 3: Kinder messen den neuen Platz aus 
und zeichnen die Elemente an 
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Insgesamt haben 11 Organisationen zugesagt und uns mit Beiträgen im Gesamtumfang von Fr. 
166'866.58 unterstützt. Dieser Betrag zählt alle finanziellen Leistungen, Planungsunterstützung sowie 
Rabatte und über die gesamten Jahre 2019 bis 2022. Rein finanzielle Förderbeiträge, die wir in 
Rechnung stellen durften, waren es Fr. 119'285.-. Die detaillierte Auflistung aller Aufwände und 
Erträge sowie die Namen der Unterstützer:innen sind im Kapitel Finanzen zu finden. 

Aufgrund der hohen Förderbeiträge und Folge dessen einer höheren Projektsumme im Aufwand, 
musste die Bevölkerung über einen Nachtragskredit abstimmen. Das spezielle daran war, dass die 
zusätzlichen Gelder auf der Aufwandseite jedoch durch Fördergelder gedeckt waren. Dennoch 
verlangte es das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Luzern, dass die Bevölkerung abstimmt. 

Am 13. Juni 2021 fand deshalb eine Volkabstimmung an der Urne statt.2 Zusätzlich wurde über fünf 
weitere Bundesvorlagen abgestimmt sowie aufgrund von Corona ebenfalls über den Jahresbericht der 
Gemeinde sowie ein neues Abfallentsorgungsreglement. Mit einer Stimmbeteiligung von 70.13% 
gingen sehr viele Personen an die Urne. Der Nachtragskredit mit 2'524 Ja-Stimmen (80%) zu 641 
Nein-Stimmen wurde klar bewilligt. 

Das konkrete Projekt 
Bereits im Dezember 2020 und Januar 2021 zeichnete sich ab, dass keiner der vielen angefragten 
Unternehmer eine verbindliche Kostenschätzung mit Ausführungsplanung machen kann. 
Verschiedene Treffen und ein ganztägiger Workshop führten schlussendlich dazu, eine 
Auslegeordnung für das weitere Vorgehen vorzunehmen. 

Parallel zum vorher genannten Unterkapitel betreffend Finanzierung und Abstimmung musste 
zwingend ein konkretes und umsetzbares Projekt geplant sein. Zudem dauerte das Projekt bereits 
knapp 1.5 Jahre und aufgrund einer groben Kostenschätzung wurde, wie genannt, klar, dass eine 
Urnenabstimmung notwendig ist. Es wurden deshalb zu den Leitzielen aus dem Konzept konkrete und 
objektive Umsetzungsziele festgelegt: 

- Im Jahr 2021 und 2022 muss ein Projekt umgesetzt werden 
- Konkrete Angebote und ein konkretes Projekt müssen vorliegen 
- Das Budget gemäss Botschaft muss definitiv festgelegt sein: Nachträgliche Erträge und 

Aufwände können nicht berücksichtigt werden. 
- Die Gemeinde wird keine weiteren Gelder – als die budgetierten – für das Projekt zur 

Verfügung stellen 
- Der Hauptfokus soll weiterhin auf einem Spiel- und Begegnungsplatz für Sempach Station 

unter grösstmöglicher Mitbestimmung und Mitwirkung der lokalen Bevölkerung liegen. 

Um diese Prozessziele sowie die Leitziele aus dem Konzept zu erreichen, wurde zusammen mit dem 
Neuenkircher Ivo Kneubühler von der bimbo HINNEN Spielplatzgeräte AG ein konkretes Projekt 
erarbeitet. Dieses wurde der Arbeitsgruppe sowie allen Geldgebern vorgestellt und fand grossen 
Anklang. An der Urne – wie im vorherigen Unterkapitel genannt – wurde über das konkrete Projekt 
abgestimmt. Die Werte und Ansätze aus dem 
Konzept wurden übernommen. Nicht in jedem 
Detail umgesetzt und übernommen werden 
konnten die konkreten Gestaltungen und 
Designs.  

  

 

2 Abstimmungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=62xRwJBQ4aE 

Abbildung 4: Nachbarschaftsinformation 
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Umsetzung und Eröffnung 
Nachdem der Nachtragskredit an der Urne bestätigt wurde, ging es an die Umsetzung. Ein Baugesuch 
mit den konkreten Inhalten wurde erarbeitet und vor der Eingabe mit der Nachbarschaft gemeinsam 
verfeinert. Jedes Element wurde nochmals im Detail besprochen und ebenfalls zwei junge 
Gartenbauer aus der Gemeinde für die Umsetzung engagiert. Verschiedene Partizipationselemente 
wurden eingebaut. Im Detail sind diese im 
Kapitel Partizipation zu finden. 

Damit die Sträucher, die Wiese und alle 
Naturelemente überhaupt gut anwachsen, 
wurde der Platz vom November 2021 bis Mai 
2022 gesperrt. Dies war notwendig, damit der 
Boden gut anwachsen kann, bevor die Nutzung 
durch Jung und Alt beginnt.  

Am 13. Mai 2022 wurde der Platz schliesslich 
als Höhepunkt der Projektwoche der Schule 
Sempach Station eröffnet und eingeweiht. Viele 
Beiträge und Reden der Schule, Gemeinde 
aber auch seitens des Kantons unterstreichen 
das gesamtheitliche Vorgehen und die 
durchdachte Umsetzung. 

DAS GESAMTKONZEPT 

Der neue Spiel-, Lern- und Begegnungsort in Sempach Station überzeugt mit viel pädagogischem 
Inhalt, Ökologie und selbstverständlich Spiel und Begegnung. Die konkrete Umsetzung dieser 
wichtigsten Werte aus dem Konzept wurde mit dem Spielplatzbauer Ivo Kneubühler von bimbo 
HINNEN Spielplatzgeräte AG überzeugend modelliert. Auf dem Plan auf der nächsten Seite, ist das 
Vorhaben aus der Vogelperspektive sichtbar. Hier sehen Sie den Kletterpark: 

 

Im Zentrum innerhalb des Kletterseilgarten «Planetensystem» hängt die runde Sonnenkugel aus 
gebogenem Eichenholz mit 2 m Durchmesser. Rundherum sind die Planeten des Sonnensystems im 
Originalverhältnis, Kletterseile, eine Slackline sowie Reckstangen angeordnet. 

Abbildung 5: Kinder und Eltern bei der Montage der Hölzer 
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Nördlich davon lädt die Sitzarena «Aussenschulzimmer» zum Lesen, Lernen, Sonne tanken oder 
Unterrichten ein. Durch einen Hügel in der Rücklehne und einer qualitativ hochwertigen Bepflanzung 
aus einheimischen Gewächsen trennt die Arena den weiterhin bestehenden Verbindungsweg zum 
Schulhaus. 

Östlich auf dem Platz lassen Kleinkinder ihrer Kreativität 
im Sandspiel «Kometeneinschlag» freien Lauf. Gut 
befestigt stehen Sandspielgeräte immer zur Verfügung. 

Heimische Hölzer und Sträucher werten Sitzplätze und 
ein Begegnungsraum unter den Bäumen auf. Hier kann 
man verweilen und diskutieren. Gleich daneben hüpfen 
die Kinder zwischen zwei Trampolinen hin und her und 
verfeinern ihre motorischen Fähigkeiten. 

In der abgelegenen Ruhe-Ecke hängt die grosse 
kreisrunde «Sonnenliege». Umgeben von sorgfältig 
ausgelesenen einheimischen Sträuchern, Bäumen, 
einem Wurzelstock und Steinen entstehen 
Gedankenräume, wo die Natur, der Himmel oder die Sonne beobachtet werden können. 

An vielen Geräten oder Pflanzengruppen sind Schrifttafeln angebracht, welche zum Mitdenken und 
Diskutieren anregen und den pädagogischen Charakter des Platzes verstärken. 

Mit dem Flüstertelefon kann auf vielfältige Weise kommuniziert werden. Zum Gespräch unter 
schattigen Baumkronen locken aber auch die hölzernen Tischgruppen. 

In einem nostalgischen Teil des Platzes befindet sich die alte Schaukel, der alte Rundbogen sowie ein 
aufgewerteter Veloständer, der mit upgecyceltem Holz3 vom alten Spielplatz verziert wurde. 

Überzeugen Sie sich selbst von den vielen weiteren besonderen Elementen des Spielplatzes. 

 

Abbildung 7: Gesamter Platz von oben 

 

3 Das Holz der alten Geräte wurde geschnitten und von den Schüler:innen bemalt. 

Abbildung 6: Nostalgische Ecke 
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FINANZEN UND UNTERSTÜTZUNG 

In solchen Förderprojekten gibt es mehrere Perspektive auf die Aufwände und Erträge. Wichtig bei 
den Gesuchen gegenüber von dritten ist es, die gesamten Kosten inklusive Eigenleistungen 
abzubilden. In Gemeindeprozessen wie beim Abholen eines Budget- oder Nachtragkredites ist jedoch 
eine andere Perspektive relevant. Nachfolgend sind deshalb beide Zusammenstellungen zu finden. Es 
empfiehlt sich hier, dass sich jemand um den Überblick betreffend alle Kosten kümmert. 

Aus Gemeindesicht: Kostenzusammenstellung 2021 

Folgende Kostenzusammenstellung wurde für den Nachtragskredit erstellt. Sie enthält die geplanten 
Budgetkosten für das Jahr 2021 und 2022.  

Gewerk Kosten  Organisationstyp Finanzierung 
Planung und Partizipation 
ohne Eigenleistungen 

29’000  Gemeinde 
gemäss Budget 2020 

95’000 

Spielplatzbau 116’000  Förderprogramme Kanton 22’500 
Gartenbau 68’000  Stiftungen 47’500 
Baustelle, Kleinmaterial und 
Kommunikation 

7’000  Unternehmungen 55’000 

Total Aufwand 220’000  Total Finanzierung 220’000 
 

In dieser Auflistung nicht enthalten sind Eigenleistungen (Aufwände der Kern- und Arbeitsgruppe, die 
nicht vergütet werden), Sponsoringbeiträge (der Rechnung abgezogene Leistungen sowie nicht 
verrechnete Planer-Leistungen) sowie Aufwände und Erträge aus dem Vorprojekt im Jahr 2020. 
Zudem handelt es sich um ein Budget und keine Abrechnung. Die Abrechnung (vgl. unten) zeigt einen 
totalen Mehraufwand von Fr. 27'911.49. Dieser gilt für sowohl für die Gemeinde- und Projektsicht und 
über das ganze Projekt (2020 bis 2022). 

Aus Projektsicht: Kostenzusammenstellung total 

Die Nachfolgende Auflistung enthält alle Kosten und Aufwände im gesamten Projekt. Damit sind auch 
das Vorprojekt, Eigenleistungen4, nicht verrechnete (Sponsoring) sowie verrechnete 
Sponsoringbeträge in der folgenden Auflistung berücksichtigt: 

Gewerk Kosten  Organisationstyp Finanzierung 
Konzept4 6'558.90  Förderprogramme Kanton 25'500.00 
Fachplanung4 57'629.15  Stiftungen 36'785.00 
Arbeitsgruppe5 12’971.50  Unternehmungen 96'779.58 
Eigenleistungen Personen3 82'854.00  Leistungen Gemeinde:  
Diverse Kosten 2'095.66  Vorprojekt / Budget 2019 7'802.00 
Spielplatzbau 134'542.61  Projekt und Budget 2020 95'000.00 
Gartenbau und Umgebung 75'980.25  Eigenleistungen Personen 82'854.00 
Total Aufwand 372’632.07  Total Finanzierung 344'720.58 
   Fehlbetrag / Verlust 7.5 % / 27'911.49 

 

4 Es gibt keine detaillierte Aussage über alle totalen freiwilligen Stunden der Kern- und Arbeitsgruppe sowie 
weiteren Beteiligten. Daher wurde aufgrund der von GR B.E. erfassten Stunden eine ungefähre Schätzung 
vorgenommen. Hier inklusive ist auch ein nachträglicher juristischer Vergleich im Herbst 2022. 
5 Hier sind Kosten für Partizipation beinhaltet (Planung, Kommunikation, Geräte, Sachkosten, Pläne, Bilder, 
Videos und Fotos etc…) 
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Das gesamte Projekt schloss schlussendlich mit einem Defizit von Fr. 27'911.49 ab, was einer %-
Abweichung aus Gemeindesicht von 12.69% oder aus Gesamtsicht von 7.5% vom Gesamtaufwand. 

Im Nachgang zum Projekt gab es eine Diskrepanz in der Entschädigung von Leistungen, welche vom 
Gemeinderat im Herbst 2022 mit dem Abschluss eines Vergleichs nach verschiedenen Gesprächen 
erledigt wurde. Die vergleichsgemäss geleistete Entschädigungszahlung ist integrierender Bestandteil 
der Abrechnung und beeinflusst das Ergebnis auf der Aufwandseite. 

Diese Auflistung zeigt, dass ein Gesamtprojekt im Umfang von rund Fr. 350'000.- Projekt vorliegt. Die 
Hauptsächlichen Kostentreiber sind die Spielgeräte selbst, gefolgt von Eigenleistungen und 
Gartenbau sowie Umgebung. Die Position Eigenleistung ist aufgrund von vorliegenden 
Zeiterfassungen geschätzt worden. Sie zeigt insbesondere, dass sehr viel Herzblut und Initiative 
seitens der Kerngruppe und Arbeitsgruppe investiert wurde. Folgende Aufwände, welche nicht 
während entschädigten Arbeitsgruppensitzungen angefallen sind, sind damit gemeint: 

- Bilaterale Sitzungen und Vor- sowie Nachbereitung der Kern- und Arbeitsgruppensitzungen 
- Vorbereitungen, Austausche und Sitzungen mit Lehrpersonen oder Fachpersonen 
- Experimentelle Zusammenkünfte und Brainstorming betreffend Konzept und konkretes Projekt 
- Besuch und Austausch Unternehmen sowie Referenzprojekte und -orte 
- Partizipationstage (gemeinsamer Rückbau, Ausstecken Geräte, Schulzimmer-Veranstaltungen 

sowie Labortätigkeiten, Pflanztage, Projektwochen) 
- Austausche mit Förderstiftungen, Kanton und weiteren Geldgebern sowie gesamter Prozess 

der Gesuchstellung etc. 
- Individuelle Planungszeitfenster für Skizzen, Texte, Austausch etc. 

 

Abbildung 8: Skizzen, Sitzungen, Schemas, Konzepe und Planungen 

Folgekosten 

Im Zusammenhang mit der Botschaft an die Bevölkerung wurden Gedanken zu den Folgekosten 
gemacht. Es sind zwei Arten von Folgekosten relevant: Einerseits der Unterhalt und die Pflege, 
andererseits die Erneuerung und Ersatz von Geräteteilen und Geräten. Der Abschreiber wird nicht 
höher, da die Investition netto abgeschrieben wird. 

Unterhalt und Pflege 

In verschiedenen Gremien wurden mit den zuständigen Anlagewarten, Gärtnern, einem Förster und 
Naturfachpersonen die möglichen Mehraufwände durch die Pflege und Unterhalt besprochen. 

Mit einer gesteigerten Attraktivität des Platzes für Anwohner:innen sowie insbesondere Kinder, ist mit 
einer höheren Nutzung zu rechnen. Die dadurch anfallenden Mehraufwände werden gleich 
gehandhabt wie bei allen Begegnungs- und Spielplätzen der Gemeinde Neuenkirch. Der neue Platz 
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wird konkret in die Rundgänge wie bei anderen Anlagen aufgenommen. Pro Platz ist jeweils ungefähr 
mit 30 Minuten Räumungsaufwand zu rechnen. 

Aufgrund dessen, dass der neue Platz in Sempach Station naturnah bewirtschaftet wird, sind einige 
Flächen viel weniger häufig zu mähen als heute. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich ein 
ökologischer Mehrwert mit dem Bild einer immer perfekt aufgeräumten und getrimmten Naturfläche 
beisst. Aufgrund der neuen Gewächse sowie vorgesehener Blumenwiesen ist am Anfang mit 
Mehraufwand durch Beikrautregulierung zu rechnen. Das Ausbildungszentrum Jardin Suisse hat sich 
zudem bereit erklärt, die Sträucher und das Gehölz im Rahmen ihrer Ausbildungsprogramme zu 
schneiden. 

Das Fallschutzmaterial Rundkies, welches bewusst 10cm tiefer als die Rasenfläche liegt, muss 
regelmässig planiert werden. Die Gummirasengitter hingegen können normal gemäht werden. Diese 
regelmässigen Aufwände entsprechen ungefähr dem Umfang der heutigen Hauswartstätigkeiten. 

Erneuerung und Ersatz von Geräteteilen und Geräten 

Für die Stahl- und Robinienhölzer wird eine 10-jährige Material-Garantie gewährt. Bei den anderen 
Hölzern beträgt diese zwischen fünf und sieben Jahren. In vergleichbaren Projekten stehen nach 7 bis 
12 Jahren erste Ersatzteile an. Die Kosten dafür betragen gemäss Normen drei bis fünf Prozent der 
Gerätekosten. Bei effektiven Gerätekosten von rund Fr. 100'000.- wären dies jährlich rund Fr. 4'000.-. 
Die Seile müssen gemäss Hersteller in der Regel nie ersetzt werden. 

 

Abbildung 9: Blick auf die "Ruheecke" mit der Holzschaukel  
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Unterstützung 

Das Projekt wird durch dreizehn Organisationen unterstützt. Nachfolgend sind alle erwähnt. Die 
Sortierung ist nach Zusage-Schreiben und Haupt- oder Nebenunterstützung ausgewählt. 

  
Albert Köchlin Stiftung  
Effektive Anschaffungskosten für 
Jungbepflanzung 

 
 

  
Anliker AG Immobilien 
Örtliche Verbindung zum Projekt 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

   
 
Gemeindefonds der Stiftung Mercator 
Schweiz im Rahmen der UNICEF Initiative 
«Kinderfreundliche Gemeinde» 
 

 

 
bimbo HINNEN Spielplatzgeräte AG 
Umsetzungsplanung und Partizipation  
 

 
Nebensponsoren 
 

 
 

  
 
Rundum Gartenbau  
Umsetzungsplanung und 
Partizipation 
 

 

 
 
Atmoshaus  
Projektförderung 
(Weihnachtsaktion) 

 
P. Herzog-Stiftung, Adligenswil 
 
Stiftungsförderung 

 

 
 
Jardin Suisse Zentralschweiz 
Sträucher- und Gehölzschnitt 

 
Beat Risi AG 
Regionale Verankerung 
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PÄDAGOGIK 

Kinder sind die Hauptnutzenden des neuen Spielplatzes. So flossen pädagogische Überlegungen von 
Beginn an in die Planung des neu entstandenen Platzes ein und sind in der Konzeption des Ortes fest 
verankert. 

Vernetztes Denken, Partizipation, Langfristigkeit, Entdeckendes Lernen 

Mittels Projektwochen und Projekttagen bezogen wir die Kinder in Planung, Entstehung und 
Umsetzung des Platzes mit ein.  
 
Die Projektwoche 2022 und die Projekttage 
2021 waren durchwegs fächerübergreifend 
konzipiert und leiteten die Kinder zum 
vernetzten Denken und Handeln an. Über die 
Zeit des Projektverlaufs war ein Labor-Zimmer 
eingerichtet, in dem die Kinder informiert 
wurden und ihre Ideen platzieren können. So 
kam ein lebendiger und wirksamer Austausch 
zwischen Schülerschaft, Lehrerschaft und 
Projektteam zu Stande. Im Labor wurde der 
geplante Spielplatz anhand von Plänen und 
Modellen nachvollziehbar. Beim 
gemeinsamen Ausmessen oder Anpflanzen 
kamen die Kinder auch ganz konkret ins Handeln. Bodenanalysen, aber auch einfach der Einblick ins 
Projekt über die ganze Entstehungsdauer hinweg luden die Kinder zum entdeckenden und 
naturnahen Lernen ein.  

 Die gesetzten Lernziele wurden im Unterricht und in zwei eigens konzipierten Projektwochen 
bearbeitet und entwickelt. Die Kinder erhielten die Möglichkeit durch Umfragen, Wettbewerb, 
Feedbackwand, Klassengespräche und Projekttage kreativ bei der Gestaltung mitzuwirken. So waren 
sie zusammen mit dem Kernteam Planer:innen sowie Architekt:innen des neuen Platzes. Sie wurden 
auch zu Forschenden im Rahmen von Bodenuntersuchungen und Messungen. Im Unterricht in den 
Fächern Deutsch, NMG, Mathe, Musik, Sport und bildnerisches Gestalten setzten sich unsere 
Schüler:innen mit projektverbundenen Themen auseinander.  

Im Rahmen der Projektwoche beschrifteten die Kinder Pflanzen und erfuhren über ihre 
Charakteristika. Sie lernten aber auch den Wert von Kleinstrukturen und lokalen Sträuchern kennen. 
So wurden sie zu jungen Expert:innen für einheimische Flora. 

 Durch die Auseinandersetzung mit «Möglichem» und «Wünschbarem» im Rahmen von 
Klassengesprächen wurde gemeinsam kritisch konstruktiv diskutiert und politische Bildung am realen 
Gegenstand betrieben.  

 Interdisziplinäres Wissen wurde im Bereich Planung, Sicherheit, Ökologie, Zusammenleben, Sonne, 
Kreis wird in Unterrichtssequenzen in den genannten Fächern aufgebaut und besprochen.  

 Interaktion in Gruppen, (Mit-)Verantwortung, Mitsprache, Mitplanung waren Eckpfeiler des 
partizipativen Prozesses, in den die Kinder miteinbezogen waren. Geräte und Objekte wurden durch 
den Themenbezug (Sonnensystem) mit Inhalten gefüllt.  

  

Abbildung 10: Arena oder Aussenschulzimmer 
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ÖKOLOGIE 

Mit dem Ziel, den Platz sehr naturnah zu erstellen, sind verschiedene Aspekte verbunden. Einerseits 
legte die Arbeitsgruppe einen grossen Wert auf eine sorgfältige Pflanzenwahl. 

 

Abbildung 11: Die Kinder pflanzen den Blumenvorhang als erstes Element der Veränderung 

Ein Pflanzenkonzept wurde zusammen mit einem Fachmann erstellt. Dieses beinhaltete ausschliesslich 
einheimische und standortgerechte Pflanzen. Auf Sorten wurde mehrheitlich verzichtet. Einzig beim 
Naschgarten wurde ein Kompromiss eingegangen, 
da ein kleiner Zielkonflikt betreffend Unterhaltung 
und Lerneffekt für Schulkinder sowie echte wilde 
Nasch-Pflanzen bestand. Die Bepflanzung wurde 
sorgfältig überdacht und auch mit regionalen 
Naturschutzorganisationen sowie Unterstützer-
:innen reflektiert. Insgesamt wurden der 
Begegnungsplatz aber auch das Eingangstor 
(Pflanzenvorhang beim Ballfang-Gitter sowie 
dazugehörige Hecke) neu bepflanzt. Das gesamte 
Pflanzenkonzept liegt im Anhang bei. Die 
Bepflanzung beinhaltete auch eine technische 
Abgrenzung zum Sportfeld durch einen Weidenzaun 
sowie eine Kleinstruktur (in den Boden 
eingemachter Wurzelstrunk). 

Ebenfalls wurde zusammen mit externen und Gemeinde internen Fachpersonen ein Pflegekonzept 
erstellt, welches ganzheitlich alles umfasst, was die Ökologie, Pädagogik, Technik und Partizipation 
betreffen. Dieses liegt ebenfalls im Anhang bei. Das Konzept beschreibt eine ideale Pflege zum Stand 
der Fertigstellung. 

Besonders erfreulich zu erwähnen ist, dass die Albert Köchlin Stiftung ausschliesslich für die 
Bepflanzung Fr. 9'000.- zum Projekt beitrug. Damit war sichergestellt, dass bei der Bepflanzung nicht 
gespart werden muss. 

 

Einige Gedankenauszüge aus den Diskussionen: 

Abbildung 12: Naschhügel, beschriftet 
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- Die Strauch- und Baumhöhe kann bei der Nachbarschaft bestimmte Fragen auslösen. 
Insbesondere wenn dadurch Unterhaltsaufwand auf fremden Grundstücken entsteht, die Aussicht 
eingeschränkt wird oder ein neuer Schattenwurf entsteht. Deshalb haben wir für alle Themen 
sorgfältige Abklärungen getroffen und uns mit der Nachbarschaft darüber unterhalten. Das 
Konzept wurde der Nachbarschaft vorgelegt. Im Pflegekonzept ist ein entsprechender 
Baumschnitt erwähnt, der vereinbart wurde. Selbstverständlich wurde dies mit dem Forst-
Fachmann abgeklärt. 

- Dem Wurzelwerk der Bäume ist ebenfalls Beachtung zu schenken. Einerseits, wie tief und breit 
die Wurzel werden kann, aber andererseits auch, welche umliegenden Leitungen oder Zugänge 
für Unterhalt notwendig sind. Es gibt diverse Massnahmen wie beispielsweise Schutzmatten, um 
das Wurzelwerk zu lenken. Hier sei aber gesagt, dass sorgfältig abgeklärt werden muss, ob diese 
Massnahmen sinnvoll sind und der Baum dennoch gesund und stabil wachsen kann. 

- Bei der Baumpflanzung haben wir zudem darauf geachtet, dass mehr Bäume gepflanzt werden, 
als schlussendlich im Bestand dauerhaft bleiben sollen. Dies aus dem einfachen Grund, dass 
nicht alle Pflanzen sich gleichermassen entwickeln. Im Pflegekonzept ist diese Ausdünnung 
erwähnt. 

- Die Frage, ob auf einem Kinderspielplatz giftige6 oder stechende Gewächse gepflanzt sein dürfen 
wurde mehrfach kontrovers diskutiert. Wir haben diese klar mit «Ja» beantwortet. Die Gründe sind 
sehr verschieden. Grundsätzlich soll ein Spielplatz auch Erfahrungen aus dem Alltag ermöglichen 
und keine Wohlfühloase für «Kinder in Watte» sein. Kinder und Erwachsene können über 
Gefahren sensibilisiert werden. 

- Die Anforderungen an eine Kleinstruktur auf einem Begegnungsplatz sind sehr hoch. Steine oder 
kleinere Gehölze werden womöglich schnell zum Spielobjekt, beschädigt oder sogar weggetragen. 
Daher haben wir uns für einen Baumstrunk entschieden, der im Hügel sowie im Boden eingearbeitet 
ist. Dieser kann nicht verschoben werden und je nach Tiefe der Eingrabung eine sehr wertvolle 
Struktur sein. Der Baum konnte glücklicherweise direkt aus der Umgebung organisiert werden. 
Dennoch ist der technische und bauliche Aufwand nicht zu unterschätzen. 

 

Abbildung 13: Lieferung des Baumstrunkes 

 

6 In unserem Fall war es die ‘Eibe’, die abgeklärt wurde. Bei absichtlicher Einnahme von Nadeln, können 
toxische Stoffe verschiedene Symptome – insbesondere bei Jugendlichen oder Erwachsenen – auslösen. 
Ebenfalls sind die Kerne der Frucht giftig, wenn man diese verbeisst. 
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NACHHALTIGKEIT 

Kernanliegen Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit in der Verwirklichung des Spiel-, Lern- und Begegnungsortes Sempach Station wird 
durch die drei Dimensionen Ökologie, Bildung und Gemeinschaft angestrebt. Wir sind überzeugt, dass 
die vielfältige Beteiligung der Kinder an der Entstehung des Spielplatzes einen bleibenden, 
nachhaltigen Lerneffekt ausgelöst hat. Zudem war es uns ein Anliegen, dabei Kompetenzen zu 
schulen, die für unsere künftige Lebenswelt und die unserer Kinder zentral sind. 

 
Ökologie Bildung Gemeinschaft 

- Naturnahe Gestaltung 
- Nutzung von Recycling-

Möglichkeiten  
- Förderung der Biodiversität in 

Bepflanzung und Ausrichtung 
- Herstellung und Nutzung von 

Lehrplanbezügen im Unterricht 
in Bezug auf ökologisches 
Denken und Handeln 

- Lehrplanverankerung  
- Inhaltliche Bezüge zum 

Lehrplan 21 (Lernziele des 
Zyklus 1 und 2) 

- Fächerübergreifende Projekte 
- Lebensweltbezug der 

Schüler:innen  
- Sozioemotionales Lernen und 

Entwicklung 
- Vermittlung überfachlicher 

Kompetenzen durch Einbezug 
in den Entstehungsprozess 

- Objekte/Geräte als didaktische 
Mittel und alternative 
Lernsettings 

- Ermöglichung und Stärkung  
partizipativer Prozesse in 
Schule, Gemeinde und Region 

- Förderung von vernetztem 
Denken 

- Stärkung des Kulturraums 
- Auf- und Ausbau einer 

Bildungslandschaft (Lernort) 
- Zusammenarbeit mit externen 

Partnern 
- Verbindung der Generationen 
- Vernetzung 
- Sichtbarmachung von 

Gemeinschaftswerk 

 

  

Abbildung 15: Durch den Wettbewerb mit Ideenskizzen von Anfang an involviert 

  

Abbildung 14: Stets der 
Natur auf der Spur 
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Konkrete Umsetzungsbeispiele 

Multiplikationseffekte rund um den Spielplatzbau 

- Lernende sind ins gärtnerische Pflegekonzept des Platzes miteingebunden 
- Eine Lehrperson betreut das Ämtli «Spielplatz» 
- Nachbarschaftsinformationsveranstaltungen 
- Infobeiträge und Zeitungsartikel zur Information der Gemeinde 
- Abstimmungstexte 
- Direkte Projektbeteiligung für ansässiges Gewerbe 
- Elternmitwirkung bei Festivitäten und Aktionstagen 
- Arbeitsgruppe Spielplatz bei Festivitäten und Aktionstagen 
- Nachbarklassen 

  

Abbildung 17: Auszug aus dem Video7 

Förderung von BNE-Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Spielplatz 

- Von den Schüler:innen erstelltes Sachquiz zur Weltraumthematik 
- Anschauungsorte für den NMG-Unterricht (ökologische Bepflanzung, Ökosysteme, 

Sonnensystem) inkl. Pflanzenbeschriftungen 
- Themen wie Biodiversität, Kleinlebewesen, Würmer, Schnecken, Vögel, etc. werden wiederholt 

(im Sinne eines Spiralcurriculums) im Unterricht aufgegriffen. Vom Kindergarten bis in die 6. 
Klasse wird ein fundiertes Wissen hinsichtlich des gemeinsamen Lebensraumes aufgebaut. 

- Spielplatz als Projekt gelebter Partizipation innerhalb einer Gemeinde (wird im Unterricht 5./6. 
Klasse jedes Jahr aufgegriffen) 

- Einbezug der Kinder ins gärtnerische Pflegekonzept in Zusammenarbeit mit dem Hauswart  
- Spielplatzthematik (Weltall) lädt zur Fächervernetzung ein 
- Aussenschulzimmer regt zum Arbeiten im Freien an 
- Plätze des Spielplatzes sind so konzipiert, dass soziales Lernen und ein Miteinander von Jung 

und Alt langfristig gefördert werden 
- Weiterbildung des gesamten Kollegiums zum Thema «Draussen unterrichten»; konkret wie der 

neue Spiel- und Pausenplatz in den Unterricht nach Lehrplan21 integriert und/oder Aktivitäten 
im Freien betreut werden können. 

Im Zusammenhang nicht nur mit den Projektwochen, sondern über die gesamte Entstehungszeit des 
Spielplatzes hinweg, entstanden vielfältige Unterrichtsmaterialien zu den Themenfelder «Spielplatz», 
«Biodiversität» und «Weltall», die bei Bedarf bei den Lehrpersonen angefragt werden können. 

 

7 Aus dem Abstimmungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=62xRwJBQ4aE 

Abbildung 16: Ein Blumenvorhang kaschiert den Zaun 
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PARTIZIPATION 

Es sollte ein Platz entstehen, der in hohem Masse die Ideen, 
Fantasie, Gedanken und auch Bedürfnisse der Kinder 
widerspiegelt. So wurden sie bewusst in wichtige Prozesse 
miteinbezogen. Zudem haben wir versucht, konkrete 
Lernerfahrungen zu schaffen, Lerninhalte aus dem Lehrplan zu 
verknüpfen und somit möglichst nachhaltige Lernerlebnisse zu 
schaffen. Im Anhang finden sie alle Partizipationselemente. 

Auszug Umsetzung 

Projektwoche 2021 
Zyklus 1: Bodenuntersuchungen, Thema Würmer und Schnecken als reichhaltige Lernumgebung im 
Kindergarten. Draussen arbeiten die Kinder mit «Forscher Kits» und Protokollen (Unter anderem 
wurden Materialien von PUSCH genutzt.) 

Zyklus 2: Atelierbetrieb zu den Themen Bäume, Vögel, Wetter, Insekten 

(Dabei wurden unter anderem Materialien von PUSCH und Pronatura genutzt und die 
Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach gesucht) 

Projekttage 2022 
Zyklus 1: Gestaltungsthema «Wie sieht ein Spielplatz 
auf einem anderen Planeten aus?». 
Frühlingswanderung (verwoben mit den Erkenntnissen 
zu den gewonnenen Erkenntnissen zu Pflanzen und 
Kleinlebewesen), Raketen basteln - Alles im 
Atelierbetrieb 

Deko für Eröffnungsfest in den Schulfamilien 

Weltall-Lied und Geschichte als Gesamtschule 

Zyklus 2: Raketen basteln, Thematischer Action Bound, Spielplatzzeitung, Pflanzenexperten, 
Kulinarik-Team für die Eröffnung - Alles im Atelierbetrieb 

Deko für Eröffnungsfest in den Schulfamilien 

Weltall-Lied und Geschichte als Gesamtschule 

 

Abbildung 20: Der Prozess wird den Kindern beim Schuleingang sichtbar gemacht 

  

Abbildung 19: Der Boden wird untersucht 

Abbildung 18: Im Labor werden Ideen und 
Wünsche gesammelt 
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Weitere Elemente 
- Spielplatzlabor (Prozess wird dokumentiert, Zettelwand als Kommunikationsmittel zwischen 

allen Planern) 
- Klassengespräche (mit vorgängigem Videoinput zum Prozessstand an die Schüler:innen) 
- Einzelne Aktionstage (z.B. Pflanzungen, Malerarbeiten, Zeichenwettbewerb, Skizzenbücher, 

Sonnenbeobachtung am längsten Tag 2021) 
- Reflexionshefte der Kinder 

Im sogenannten «Spiegelheft» (Reflexionsheft) dokumentieren die Kinder wichtige 
Meilensteine ihres Lernens. So sind die Spiegelhefte persönliche, sehr wertvolle Zeugnisse 
des Lernens eines jeden Kindes an unserer Schule. Sie sind vor allem als Nachbereitung des 
Unterrichts zu sehen, da die Kinder darin über ihr Lernen und Gelerntes, wie Erfahrenes 
nachdenken und zu Protokoll bringen. 

- Fotoreportagen von Pflanztagen, Bodenanalysen und Messungen 
- Projektwochenzeitung der Schüler:innen mit Interviews (mit Planer:innen und anderen 

wichtigen Verantwortlichen) 
- Malerarbeiten auf dem Spielplatz (z.B. Anstrich von Holzlatten für den Veloständer / 

upcycling, Bänkli) 
- Zettelwand im Spielplatzlabor zur Darstellung der verschiedenen Wünsche und Meinungen  
- Verschiedene Zeitungsartikel (Sempacher Woche, Info Neuenkirch - Dorfzeitung) 
- Eröffnungsfeier mit einstudierten, thematischen Tänzen, Geschichten, Reden, Liedern und 

Führungen durch «junge Spielplatzexperten und Botaniker» für Besucher 
- Umfrage im Nachgang nach den ersten Spieleindrücken (Ergebnisse im Anhang) 

 

Abbildung 21: Kinder und Eltern helfen mit beim Rückbau 
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SCHLUSSSEITEN 

Kernteam 

Für unsere Zukunft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Rahel Indermauer 
 
ist seit 2018 Schulleiterin in der Gemeinde 
Neuenkirch. Die gebürtige Rheintalerin 
schloss einen Master in Schulmanagement 
ab und sammelte sowohl als Opern-
sängerin auf internationalen Bühnen, als 
auch Schulleiterin und Primarlehrerin in St. 
Gallen und Berlin breites Wissen und 
langjährige Erfahrungen.  
 
Sie setzt sich für kulturell vernetzte, 
inspirierende und integrative Bildungs-
landschaften ein. 

Monika Wey 
 
blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung als 
Kindergartenlehrperson zurück. Auch nebst 
ihrer schulischen Aufgabe widmet sie sich 
Bildungs- und Erziehungsthemen. So ist sie 
als ILP-Coach (Integrierte, lösungsorientierte 
Psychologie insbesondere für Jugendliche 
und Kinder) tätig. Sie engagierte sich unter 
anderem auch beim Aufbau der Ludothek, 
gemeindeweiten Picknickplätzen und leitete 
Kovive Familienferien. 

Benjamin Emmenegger,  
 
ist Projektleiter des Spielplatzprojektes und 
seit 2018 Gemeinderat in Neuenkirch, 
zuständig für die Liegenschaften, 
Pausenplätze, Umwelt und Landwirtschaft. 
Inzwischen selbstständig als Unternehmer 
und Dozent an der Hochschule Luzern tätig 
ist er nebenbei vielseitig musikalisch 
engagiert. Mit seinem akademisch 
gepackten Rucksack und verschiedenster 
Projekterfahrungen vermittelt er in den 
Projekten 
zwischen Politik, Ökonomie, Kultur und 
Natur. 

Arbeitsgruppe 

Ursula Muff, Sibylle von Matt, Ilona Risi, Mirjana Volic, Dominique Hoin und Antonio Pica. 

  

Abbildung 23: Das Abstimmungsvideo entsteht8 

 

8 Aus dem Abstimmungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=62xRwJBQ4aE 

Abbildung 22: Vergrösserter Plan im Labor 
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Schule Neuenkirch 

Die Lehrpersonen 
Sybille Grüter, Priska Schmid, Eveline Marberger, Simone Krummenacher, Jacqueline Stutz, Christa 
Röösli, Monika Wey, Marlene Brander, Ursina Hofstetter, Rahel Indermaur, Martina Zaugg, Marlen 
Bachmann, Leandra Helfenstein und Patricia Stadelmann. 

Das Hauswartteam 
Hanni und Beat Achermann, Sempach Station 

Weitere Unterstützung durch Personen und Unternehmen 
 

• Judith Schwingruber, Abteilung Kindheit-Jugend-
Familie und Integration – Kanton Luzern 

• Andreas Baumann, 6203 Sempach Station - 
Rindfleisch Sempach 

• Atmoshaus, 6203 Sempach Station 
• Beat und Esther Risi, 6203 Sempach Station - Beat 

Risi AG 
• Benno Wolfisberg, 6203 Sempach Station - B+B 

Wolfisberg 
• Bernhard Hanel, 79254 Oberried D - Kukuk 
• Daniel Brand, 6102 Malters - Hodel und Partner 
• Daniel Wermelinger, 6003 Luzern - ZEITRAUM 

Planungen AG 
• Debora Junker-Wick - Hoppla Stiftung 
• Felix Widmer mit Team, 6206 Neuenkirch - rundum 

Gartenbau 
• Flavia Glanzmann, 6003 Luzern - RADIX. 

Schweizerische Gesundheitsstiftung 
• Hansruedi Brunner, 6043 Adligenswil - P. Herzog 

Stiftung 
• Ivo Kneubühler, 6055 Alpnach Dorf - Hinnen 

Spielplatzgeräte AG 
• Lorenz Arbogast  - Jardin Suisse 
• Lucien Kraft, 6206 Neuenkirch - Schulleitung 
• Manja Van Wezemael - Natur und Wirtschaft 
• Marie-Louise Kieffer, 6210 Sursee – ÖkoForum 

Luzern 
• Michele Graf, 3001 Bern - Education 21 

• Michelle Marty, 6002 Luzern - Kanton Luzern 
Dienststelle Gesundheit und Sport 

• Mona Meienberg, 8005 Zürich - UNICEF 
• Nadine Fieke, 8002 Zürich - Stiftung Mercator 

Schweiz 
• Patrina Strähl  
• Peter Bründler, 6003 Luzern - Agentur Umsicht 
• Petra Horch - Vogelwarte 
• Philip Sigrist, 6021 Emmenbrücke - Anliker AG 

Immobilien 
• Philipp Christen, 6003 Luzern - Albert Koechlin 

Stiftung 
• Philipp Wandeler, 6206 Neuenkirch  
• Pius Helfenstein, 6203 Sempach Station – 

Arbeitsgruppe Landwirtschaft 
• Rolf Heinisch, 6232 Geuensee - ecovia 
• Ruedi Aeschlimann, 6203 Sempach Station - Landi 

Sempach-Emmen 
• Selina Bläsi  
• Stefan Daetwyler - Jardin Suisse 
• Stefan Hüsler, 6221 Rickenbach -  
• Studio Sebastian Marbacher, 8005 Zürich - 

Schweizer Bankkultur 
• Walter Hulliger, 6206 Neuenkirch, Arbeitsgruppe 

Landwirtschaft 
• Wendel Zemp, 6103 Schwarzenberg – Waldart 

In der Hoffnung niemand vergessen zu haben! DANKE! 

 

Abbildung 24: Ein Projekt von Sempach Station für Sempach Station 


